NexXTbau

SCHNELLEINSTIEG
VOB-SICHERE NACHTRAGE



NeXTbaQu

Mehr Freude an Nachtragen...

Bisher war der Nachweis von Nachtragen knifflig und zeitraubend. Mit nextbau stellen
Sie prufsichere Nachtrage ohne Muhe. Die erforderliche Urkalkulation kbnnen Sie

jederzeit vorlegen.

@ Mehrmenge
@ Mindermenge @ Wegfall

Leistungsanderung @ Verspateter Baubeginn
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Mengenabweichungen sofort im Blick

Ist-Mengen, Leistungsanderungen und Zusatzliche Leistungen erfassen Sie
Ausiatung Im Ausfihrungs-LV. Die praktische Ampel-Funktion signalisiert alle
ezeugen  Mengenabweichungen je Position.

[ B Mindermenge unter 90% ][ Mehrmenge tber 110% ][ B Mengenabweichung +/- 10%

m 0z Bezeichnung Einheit Vergabe-EF SOLL-Menge  \ergabe-GE Abrechnungs-EP IST-Menge ﬁbrechungs-GNrtschriﬂ
=R Projekt Schillerplatz Mehrfamilienhaus 24.436,04 12.608,90
= 10 Rohbauarbeiten Schillerplatz 24.436,04 12.608,90
= 10 AuBenwinde 2.826,70 3.734,60
Pg 0010 Mauerwerk Aulenwand D 30cm KS L-R SFK12 RDK... m2 90,79 30,000 272370 90,79 40,000 36314 13333 %
P 0015  Anschluss hinterlegt D 100mm Schattenfuge Kantpr... m 14,34 5,000 71,70 14,34 5,000 1 100,00 %
PE 0020 Kembohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,... St 31,30 1,000 31,30 31,30 1,000 . 1 100,00 %
(=] 15 Deckenkonstruktionen 10.280,34 8.974,30
P 0015  Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl. m2 3599 100,000 3.599.00 3599 80,000 237920 0 20,00 %
Pg 0020  Schalung Aussparung T bis 20cm 500-2500cm2 5t 29,62 2,000 59,24 29,62 0,000
Pg 0025  Betonstahimatte B500A Lagermatte t 1.568,34 1,800 2823M 1.568,34 1,950 3045826 0 10833 %
Pg 0030  Betonstabstahl B500A alle Durchmesser 1 1.698,00 0,200 339,20 1.698,00 0,180 1 90,00 %
Pg 0035 Démmschicht Ringanker EPS D 25mm 0,030WAmMK)... m 423 35,000 148,05 423 0,000
Pg 0040  Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C20/25 F3 Decken-D... m2 31,82 100,000 318200 31,82 80,000 2.54%, 1 20,00 %
Pg 0045  Schiitz herstellen Stahlbeton B 5-10cm T 5-10cm 24... m 12,28 5,000 61,40 12,28 7,000 140,00 %
P 0055  Aussparung schliefen Beton C20/25 1000-1500cm2... St 34,22 2,000 68,44 34,22 0,000
20 Deckenbelag 10.329,00 0,00
22 Erstattung Lohngleitklausel 1.000,00 0,00
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Nachtrage stellen mit wenigen Klicks

P, Position auswahlen und Nachtrag ,als Einzelnachweis” erstellen. nextbau
Bosition als erkennt die Nachtragsart von allein. Wahlen Sie die Zuordnung zu einem
enzeinachwels — yorhandenen Nachtrag oder lassen Sie automatisch einen neuen erstellen.

Position als Einzelnachweis |
Zuordnung zum Nachirag J‘ Bestehender Nachtrag oder neu?
m 0Z  Bezeichnung ginen neuen Machirag erstellen Enrischrft
Projekt Schillerplatz Mehrfamil .
o 10 Ronbeuarpefien Schillerpiatz Welcher Nachtragsart liegt vor?
= 10 AuBenwinde Nachtragstyp
Pg 0010 Mauerwerk Aultenwand D 30cm automatische Zuordnung - : 363160 13333 %
Pg 0015  Anschluss hinterlegt D 100mm S 71,70 0 100,00 %
P 0020 Kembohrung Mauerziegel Durch 31,30 1 100,00 %
[=] 8 15 Deckenkonstruktionen NHChtFEQSStEtUS | 8.874,30
Pm 0015  Schalung Deckenpl. Abstellung ( erfasst - 287920 0 80.00%
P 0020  Schalung Aussparung T bis 20cr 0,00
Pg 0025 Betonstahlmatte B500A Lagerm: 3.058.26 1 108.33 %
Pg 0030 Betonstabstahl BS00A alle Durch -y Weiter x Abbrechen | 305,28 0 90.00 %
PH 0035 Dammschicht Ringanker EFS D | 0,00
Pg 0040  Oritbeton Deckenpl. Stahlbeton € 254560 0 80.00%
Pg 0045  Schiitz herstellen Stahlbeton B 5- = o B Te£00 T uuy 85,96 140,00 %
P 0055  Aussparung schlieffen Beton C20/25 1000-1500cm2... St 3422 2,000 68.44 3422 0,000 0,00
20 Deckenbelag 10.329,00 0,00
22 Erstattung Lohngleitklausel 1.000,00 0,00
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Mehr Menge — welcher Preis?

Im Beispiel wurde die Nachtragsart ,Mehrmenge® automatisch erkannt und der
Nachtrags-EP passend zur Kalkulation des Angebots (,Urkalkulation®) berechnet.

m M. QZ Bezeichnung Vergabe-EP Machirags-EF \ Akzeptierter EP
= 1 Nachtrag 07/2017
Pga - 10.10.0010  Mauerwerk Aulenwand D 30cm KS L-R SFK12 RDK. .. 0,79 85,15 0,00

Mehrmenge: Wenn die tatsachlich ausgefiuihrte Menge einer Position um
mehr als 10% Uber der vereinbarten Menge liegt. (Uberschreitung des
Mengenansatzes gemald VOB/B § 2 Abs. 3 Nr. 2.)

Bei Mehrmengen gibt es zwei Abrechnungsmengen und Preise:

Soll-Menge + 10%: Vergabepreis
Mehrmenge daruber hinaus: Nachtragspreis
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Nachweis Mehrmenge

Details zum Nachweis finden
Sie in den Eigenschaften der

Nachtragsposition.

MNachtragspositions-Eigenschaften

wurden.

\_

Abzug BGK-Anteil vom Vergabe- EP

v Abzug AGK nur, falls diese im
Angebot als fixer Betrag kalkuliert

f Soll-Menge + 10%
| zum Vergabepreis

-
Mehrmenge zum

| Nachtragspreis

Allgemein

0OZ aus LV
Kurztext

Machweis M

10.10.0010
Mauerwerk Aulkenwand D 30cm KS L-R 5FK12 RDK1,6 MGlla

Berechnung Vergiitung Mehrmenge

Vergabe-EP
SOLL-Menge
SOLL-Menge + 10 %
|5T-Menge
Mehrmenge

BGK-Anteil
[ ] AGK-Anteil

Kalkulationspreis fiir
Mehrmenge

Vergltung
1. fur SOLL-Menge + 10 %
2. fur Mehrmenge

40,000 m2

[EF]
90,79 EUR/m2

EFP

890,79 EUR/m2 =x
85,15 EUR/m2 =

NeXTbaQu

33,000 m2

[BGK]
5,64 EUR/m2

Menge
33,000 m2
7,000 m2

Gesamtvergitung
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90,79 EUR/m2
30,000 m2
33,000 m2
40,000 m2

7,000 m2

564
8.06

85,15 EUR/m2

GE

2.996,07 EUR
596,05 EUR
3.592,12 EUR
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Ubersicht selbst bei zahlreichen Einzelnachtragen

T « Ihre Nachtrage haben Sie direkt im zugehorigen Ausflihrungs-LV
EJ Ausftinrungs-LV jederzeit parat. Details zu jedem Nachtrag bearbeiten Sie in den
Aufmal . . .
Auimane ,2Nachtragspositions-Eigenschaften®.

Erfassung
Ubgrsi
Machtrage

Einzelnachweis

Ausgleichsherechnung

m Nr. | 0OZ Bezeichnung Vergabe-EP  Nachirags-EP  Akzeptierter EP | Nachtragspositions-Eigenschaften »
BE 1 Nachtrag 07/2017 | Allgemein | Nachweis | Anlagen
PgAa v 10.10.0010 Mauerwerk Aultenwand D 30cm KS L-R SFK12 RDK... 90,79 85,15 8515 || gz aus Lv —|
Py v 10.15.0015 Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl. 35,99 38,02 38,02 Kurztext
PE® - 10.17.0010 Trennwand nichtiragend 2-schalig Gips-Wandbaupl. 8... 94,06 94,06 0,00 || " :
5] 2 Nachtrag 08/2017 Nachtragsart Mindermenge
Pi - 10.15.0035 Dammschicht Ringanker EPS D 35mm 0,040Wi/{mK)... 423 431 0,00 || MNachtragsstatus geprift und anerkannt -
Pge - 10.15.0055 Aussparung schliefen Beton C20/25 1000-1500cm2.... 34,22 793 0,00 SOLL-Menge
IST-Menge
Vergabe-EP EUR
. . Machtrags-EP EUR
Nachtragsart und -Status ] [ Akzeptierter Preis % Alceptorter EF 02| EUR
Hinweise
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Wie steht es mit meinem Nachtrag?

Um den Nachtragsstatus gleich fir mehrere Positionen zu &ndern, nutzen Sie einfach

die Schaltflache ,Status setzen®.

#]

Status
setzen - - -
¥l Bezeichnung Vergabe-EP Machirags-EF  Akzeplierter EP
Machtrag 07/2017

10.10.0010  Mauverwerk Aultenwand D 20cm KS L-R SFK12 RDK... 90,79 85,15 85,15

10.15.001% Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl. 3599 38.02 38.02

10.17.0010  Trennwand nichttragend 2-schalig Gips-Wandbaupl. §... a4 06 94 06 0,00

1?l Mehrmenge \SC beantragt \l 431 0,00

[ 7.93 0,00

1 Pgy Mindermenge

Pg# Leistungsanderung
Pe® Wegfall

Pg® Zusatzliche Leistung

Verspateter Baubegin)

gepruft und abgelehnt
geprift und anerkannt
Sachlich anerkannt
unberechtigt

zweifelhaft )
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Weniger Menge — hdherer Preis

Auch die Nachtragsart ,Mindermenge” wird automatisch erkannt und der
Nachtrags-EP gemalf Ihrer Angebotskalkulation berechnet.

m M. 0Z Bezeichnung Vergabe-EP Machirags-EF  Akzeplierter EP

= 1 Nachtrag 07/2017
0.00

Pga - 10.10.0010  Mauverwerk Aultemwand D 30cm KS L-R SFK12 RDE... 90,79 SEg
PFpa - 10.15.0015 Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl. 3599 » 0,00

Mindermenge: Wenn die tatsachlich ausgefiihrte Menge einer Position
um mehr als 10% unter der vereinbarten Menge liegt. (Unterschreitung

des Mengenansatzes gemal VOB/B § 2 Abs. 3 Nr. 3.)

Ausgefuhrte Menge x Vergabepreis + Minderdeckung = Gesamtvergitung
Nachtragspreis = Gesamtvergutung / ausgeftihrte Menge
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N e h W ei S M | n d ermen g e MNachtragspositions-Eigenschaften W
Allgemein Machweis Anlagen
OZ aus LV 10.15.0015
Kurztext Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl.
e Berechnung Vergiitung Mindermenge
Im Fall der Mindermenge wird die Vergabe-EP 35,99 EUR/m2
IST-Menge mit dem Nachtragspreis SOLL-Menge 100,000 m2
abgerechnet. SOLL-Menge - 10 % 90,000 m2
IST-Menge 80,000 m2
Mindermenge 100,000 m2 - 80,000 m2 = 20,000 m2

Die auf die Mindermenge

entfallenden BGK- und AGK- Vergutung Menge EF GE
Anteile werden im Nachtragspreis a) Flr ausgefiihrte Menge 80,000 m2 x 35,99 EUR/m2 = 287920 EUR
mit eingerechnet. b} Fir nicht ausgeflihrie Menge
\_ * BGK-Anteil 20,000 m2 x 2,90 EUR/m2 = 58,00 EUR
s * AGK-Anteil 20,000 m2 x 415 EUR/Im2 = 83,00 EUR
Ebenso der Gewinn-Anteil. Hierzu ¢ Gewinn-Anteil 50 % 20,000 m2 x 1,06 EUR/m2 = 21,20 EUR
ist der prozentuale Anteil an W&G an WG
einstellbar. Ublich sind 50% Minderdeckung Gesamt 162,20 EUR
\- Gesamtvergiitung (a + b) 3.041,40 EUR

Kalkulationspreis fiir

Gesamtvergiitung (EP) 3.041.40EUR / 80,000 m2 = 38.02 EUR/m2
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Nachweis schwarz auf weil3 e Voo s grmein frmeniogo

Nachtrag Einzelnachweise

LV: K1_2016.08 123 Projekt Schillerplatz Mehrfamilienhaus
Nachtrag: 1 Nachtrag 07/2017

Selbstverstandlich kdnnen Sie
alle Einzelnachweise fur B

.. Auftragsposition
Nachtrage auch ausdrucken rosoors Dectenp. Absoung G

+++ Mindermenge +++

. . Tei inschlieftlich Zuschlage (EUR) Einheitepreis Menge| G g
oder als PDF-Datei speichern el Sorel _Geme] _sensgel ] Zoterne
- 30,04 595| 0,00] 0,00 0,00] 0715h| 3599EUR| 100,000 m2| 3.599,00 EUR
Vergleich Auftragsposition - Nachtragsposition
Auftragsposition Nachtragsposition Abweichung Faktor
35,99 | EUR 38,02 [EUR 564| % 1,06
Menge 80,000 | m2 80,000 | m2
Gesamtbetrag 2.879,20 [ EUR 3.041,60 [EUR 162,40 EUR
Nachweisrechnung
Berechnung Vergiitung Mindermenge
Vergabe-EP 35,99 | EUR/m2
SOLL-Menge 100,000 | m2
SOLL-Menge - 10 % 90,000 | m2
IST-Menge 80,000 | m2
Mindermenge 100,000 [m2 - 80,000 m2 = 20,000 | m2
Vergitung Menge | EP | GB |
a) Fur ausgefunrte Menge 80,000 [m2 x [ 3598[EURM2Z = |  2.879.20 [EUR |
b) Fir nicht ausgefiihrte Menge
BGK-Anteil 20,000 [m2 x 290 EURIm2 = 58,00 [EUR
AGK-Anteil 20,000 |m2 x 415 EURIm2 = 83,00 | EUR
Gewinn-Anteil (50% von W&G) 20,000 [m2 x 1,06 EURIm2 = 21,20 [EUR
Minderdeckung Gesamt 162,20 | EUR
tvergii {a+h) 3.041,40 | EUR
K i is fiir G giitung (EP) 3.041,40 [EUR / 80,000 [ m2= 38,02 | EUR/m2

Akzeptierter Einheitspreis fiir Machtrag: .. EUR/m2
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Zuséatzliche Leistung — vertragliche Kalkulation

Legen Sie im Ausfihrungs-LV eine neue Position an und Ubernehmen Sie diese ,als
Einzelnachweis®. Die Nachtragsart ,Zusatzliche Leistung® wird automatisch erkannt.
Der Nachtrags-EP wird genau so kalkuliert, wie die Preise im Auftrag.

E M. 0Z Bezeichnung Vergabe-EP Machirags-EF  Akzeplierter EP
= 1 Nachtrag 07/2017
Fga - 10.10.0010 Mauerwerk Aultenwand D 30cm KS L-R SFK12 RDK. . 90,79 85,15 0,00
Ppu - 10.15.0015 Schalung Deckenpl. Abstellung GF-Schalungspl. 3599 L 0,00
F‘ #® — 10.17.0010 Trennwand nichttragend 2-schalig Gips-\Wandbaupl. 8. .. 94 .06 94 06 0.00

werden soll, die nicht vertraglich vereinbart war. (Geforderte im Vertrag
nicht vorgesehene Leistung gemald VOB/B § 2 Abs. 6.)

@ Zusatzliche Leistung: Wenn eine Bauleistung zusatzlich ausgefuhrt

Nachtragspreis = Einzelkosten der Teilleistungen + Zuschlage

Seite 12
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Leistung entfallt — Vergttungsanspruch bleibt

Wahlen Sie im Ausfihrungs-LV eine Position und ubernehmen Sie diese ,als
Einzelnachweis®. Die Nachtragsart ,Wegfall von Leistungen® wird automatisch erkannt.

Der Nachtrags-EP wird bezogen auf Ihre Angebotskalkulation der wegfallenden Leistung
berechnet.

7~

Wegfall von Leistungen: Wenn eine beauftragte Bauleistung nicht ausgefuhrt wird.

a) Vom Auftraggeber selbst GUbernommene oder anderweitig vergebene Leistung

gemal VOB/B 8 2 Abs. 4. Es gelten die Vergutungsregelungen bei Kiindigung
nach VOB/B § 8 Abs. 1 Nr. 2

b) Kindigung bzw. Teilkiindigung gemal3 VOB/B 8§ 8 Abs. 1 Nr. 2
¢) Null-Position als Unterschreitung eines Mengenansatzes geméaf VOB/B § 2 Abs. 3 Nr. 3.

Nachtragspreis = Summe der BGK-, AGK- und Gewinn-Anteile der wegfallenden
Leistung erhdht um eventuell entstehende Teilkosten.

.

® Fur korrekte Abrechnung muss bei Wegfall von Leistungen die SOLL-Menge als IST-Menge eingetragen werden.

Schnelleinstieg — VOB-sichere Nachtrage | © 2017 f.data GmbH
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Nachweis Wegfall von Leistungen

MNachtragspositions-Eigenschaften »
Allgemein | Nachweis 'M
( Die im Vergabepreis kalkulierten 0Z aus LV 10.15.0055
BGK- und AGK-Anteile werden Kurztext Aussparung schliefien Beton C20/25 1000-1500cm2 T 15-20cm
Ublicherweise fur den
\Nachtragspreis angerechnet. Berechnung Vergiitung Wegfall von Leistungen
s [%a] Auftrags-LV [EURSST] Kalkulationspreis [EUR/ST]
Ublicherweise entsteht fiir BGK 2,83 283
wegfallende Leistungen kein AGK 4.08 4,08
Wagnis. Wagnis und Gewinn 100 207
[ ] Wagnis 50 1,03 0,00
(" Der Gewinn-Anteil kann Gewinn 50 1.04 1,04
angerechnet werden. Hierzu ist der Teilkosten ohne Zuschlage 2526
prozentuale Anteil an W&G Léhne 2207
\_€einstellbar. ) Stoffe 3,19
e - ~ Gerate 0,00
Wenn Teilkosten trotz Wegfall der Sonstige Kosten
Leistung entstehen, kdnnen diese -
durch Eingabe von Werten Vergabe-EP 34,22 Nachtrags-EP 7,93
\_berucksichtigt werden. )
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Fachlichen Rat weild der Bauprofessor

Wenn Sie fachkundige Unterstitzung zum einzelnen Nachtrag bendétigen, lassen Sie
einfach den Bauprofessor suchen. Beispielsweise nach Erlauterungen fur ,Wegfall®.

&\ ¢

wegfall

Durchsuchen Sie blitzschnell ihre Bauvorhaben, Leistungsverzeichnisse, Rechnungen und %
Stammdaten. Auflerdem alle Fachinformationen auf bauprofessor.de!

b, 4

Wegfall von Leistungen
Vom Wegfall von Bauleistungen wird allgemein gesprochen, wenn einz

C

Bauvorhaben - Bauprofessor-Begriffzeridutarung -
Bauprofessor.de Vergiitungsanspruch bei Wegfall von Leistungen
e —— Angesprochen sind hier ausbedungene Leistungen des Auftragnehmer
Mormen und Richtlinien 10 - Baupmiessor-Begriffeedutarung -
Baunachrichten 20 Ersparte Aufwendungen

Dem Bauunternehmen als Bauausfiihrenden steht eine Vergltung zu,

Begrifis-Erlauterungen 65 - Bauprofessor-Begrifsaributarung -
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Andert sich die Leistung, andert sich der Preis

Wahlen Sie im Ausfuihrungs-LV eine Position und tbernehmen diese ,als
Einzelnachweis® mit Nachtragsart ,Leistungsanderung®. Danach bearbeiten Sie beim
Nachtrag die Anderung der Leistung.

Leistungsanderung: Wenn eine beauftragte Position in abgewandelter
Form zur Ausfiihrung kommt. (Durch Anderung des Bauentwurfs oder
Anordnung des Auftraggebers gednderte im Vertrag vorgesehene
Leistung gemall VOB/B § 2 Abs. 5.)

Nachtragspreis = vereinbarter Preis x Anderungsfaktor

Der Anderungsfaktor ergibt sich aus dem Vergleich der Einheitspreise von
beauftragter und gednderter Leistung.
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So einfach andern Sie die angebotene Leistung

Wechseln Sie zur Nachtragsposition um die Leistungsanderung einzugeben.
Automatisch wird der Anderungsfaktor und Nachtrags-EP berechnet.

Q| N OZ Bezeichnung Vergabe-EP  Nachirags-EP Akzeptierter EP
=) ] 1 Nachtrag 07/2017
Peéd - 10.15.0035 Dammschicht Ringanker EPS D 35mm 0,040W/(mK). . 423 4,31 0,00
Mit DBD KostenAnsétze erzeugte Bei manuell angelegten Positionen passen Sie direkt die Einzelkosten fur die
Position kdnnen Sie komfortabel geénderte Leistung an.

,Bearbeiten“ und einfach die

Leistungsanaening auswanlen: Einzelkosten der geanderten Leistung

Mr.  Vorgang (Unterposition) Falktor Einheit Wert  Kosten Umlage Preis

] Vv 1 Vorgang 1,000 psch/ 799,66 30240  1.102,06

g‘ﬂeame”&n Kostenansdtze Menge Einheit Wert Kosten Umlage Preis

Neuer Vorgang mit DED- @* Lohnstunden 14,301 h 2445 34966 158,40 508,06
Kostenanziize = Baustoff 1,000 Stk 450,00 450,00 144,00 594,00
Summe 302,40 1.102,06
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Verspateter Start — hdhere Kosten

Wahlen Sie im Ausfiuhrungs-LV eine oder mehrere Positionen und Gbernehmen
diese ,als Einzelnachweis” mit Nachtragsart ,Verspateter Baubeginn®.

Verspateter Baubeginn: Wenn die Ausfuhrung der Bauleistung auf

@ Veranlassung des Auftraggebers erst spater als vereinbart beginnen kann.
(Durch Anordnungen des Auftraggebers gednderte Preisgrundlage flr eine
im Vertrag vorgesehene Leistung gemal VOB/B § 2 Abs. 5.)

O Nicht Gegenstand fur einen Nachtrag sind Mehrkosten als Schadenersatzforderung

wegen vertragswidrigen und schuldhaft zu vertretenden Behinderungen und
Unterbrechungen gemal VOB/B § 4 Nr. 1.

Nachtragspreis = Einzelkosten + Zuschlage + Kostenerh6hungen
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Nachweis Verspateter Baubeginn

Geben Sie die sich in Folge der Verspatung ergebende
prozentuale Erhéhung fur Lohne, Baustoffpreise und
Geréatepreise ein.

Nachtragspositions-Eigenschaften »
| Allgemein | Nachweis | Anlagen |

0Z aus LV [10200040 |

Kurztext ‘

Nachtragsart Verspéteter Baubeginn -

Machiragsstatus erfasst -

SOLL-Menge | I |

IST-Menge [ |

Vergabe-EP EUR

Nachtrags-EP [ :50]EUR

Alzeptierter EP 0,00 EUR

Lohnerhdhung 1,25 % ={..% proJahr* . Monate/ 12 Monate)

Stofipreiserhdhung S50 % =( ... % pro Jahr * ... Monate / 12 Monate)

Geratepreiserhéhung 3,00 % ={(.. % prodJahr® .. Monate/ 12 Monate)

Beispiel: 5% Erhéhung im Jahr x 3 Monate
Bauzeitverlangerung / 12 =1,25%

Schnelleinstieg — VOB-sichere Nac

Automatisch wird die Kostenerhéhung und entsprechend
der Nachtrags-EP berechnet.

age | © 2017 f.data GmbH

Nachtragspositions-Eigenschaften »
Allgemein Machweis | Anlagen
0OF aus LV 10.20.0040
Kurztext Mehrschichiparkettelemente Buche D 11mm Nutzschicht-D 2, 5mm
Einblattoptik

Berechnung Verglitung Verspateter Baubeginn in EUR/m2

Teilkosten

Teilkosten + Zuschlage

Preisanteile + Zuschldge Kostenerhdhung Kostenerhdhung

Léhne 16,64 1,25 % 0,21 16,85
0,396 h/m2 x 42,02 EUR/m2

Stofie 4649y 250% 1,16 47 65

Gerite 0,00\ 3,00% 0,00 0,00

Sonstige Kosten 0,00 0,00

MU-Leistungen 0,00 0,00

Summe 63,13 1,37 64,50
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Eine Ausgleichsberechnung statt vieler Einzelnachweise

P. Als Alternative zu Einzelnachtragen steht Ihnen die
poston Ausgleichsberechnung tber alle Minder- und Mehrleistungen zur

Ausgleichsberechnung —— \/erf{lgung. So missen einzelne Nachtragspreise weder geprft
noch verhandelt werden.

» Einzelnachtrage entfallen

» Grundlage sind die vertraglich vereinbarten Einheitspreise
= Keine Preise fir Nachtrage neu aushandeln

® Bei der Ausgleichsberechnung werden Uber- und Unterdeckungen von
Gemeinkosten und Gewinn positionsubergreifend ausgeglichen. Die daftr nétige
aufwandige Berechnung fuhrt nextbau automatisch durch.
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